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	2018年全省应急广播体系建设情况一览表

	序号
	市县名称
	进度比例
	应急广播具体建设情况
	备注

	一
	南京市
	辖区县级
开工率100%：
完成率40%
	市级调度控制平台方案已论证，未招标
	　

	1
	江宁区
	
	建设中
	　

	2
	六合区
	
	建设中
	　

	3
	溧水区
	
	已完成，通过验收
	　

	4
	高淳区
	
	已完成，通过验收
	　

	5
	浦口区
	
	建设中
	　

	二
	无锡市
	辖区县级
开工率0%：
完成率0%
	市级调度控制平台已完成，通过验收
	　

	1
	江阴市
	
	未招标
	　

	2
	宜兴市
	
	未招标
	　

	三
	 徐州市
	辖区县级
开工率28.6%;
完成率14.3%
	未招标
	　

	1
	 丰  县
	
	未招标
	　

	2
	 沛  县
	
	未招标
	　

	3
	 睢宁县
	
	已完成，通过验收
	　

	4
	邳州市
	
	未招标
	　

	5
	新沂市
	
	未招标
	　

	6
	铜山区
	
	建设中
	　

	7
	贾汪区
	
	未招标
	　

	四
	常州市
	辖区县级
开工率33.3%;
完成率0%
	未招标
	　

	1
	溧阳市
	
	建设中
	　

	2
	武进区
	
	未招标
	　

	3
	金坛区
	
	未招标
	　

	五
	苏州市
	
辖区县级
开工率40%；
完成率20%
	市级平台（含城区覆盖）方案已论证，未招标
	　

	1
	张家港市
	
	已完成，通过验收
	　

	2
	常熟市
	
	未招标
	　

	3
	昆山市
	
	建设中
	　

	4
	太仓市
	
	未招标
	　

	5
	吴江区
	
	未招标
	　

	六
	南通市
	辖区县级
开工率33.3%;
完成率16.7%
	市级调度控制平台方案已论证，未招标
	　

	1
	海安县
	
	未招标
	　

	2
	如皋市
	
	已完成，通过验收
	　

	3
	如东县
	
	未招标
	　

	4
	海门市
	
	未招标
	　

	5
	启东市
	
	建设中
	　

	6
	通州区
	
	未招标
	　

	七
	连云港市
	辖区县级
开工率20%；
完成率0%
	未招标
	　

	1
	东海县
	
	未招标
	　

	2
	灌云县
	
	未招标
	　

	3
	灌南县
	
	建设中
	　

	4
	赣榆区
	
	未招标
	　

	八
	淮安市
	辖区县级
开工率16.7%;
完成率16.7%
	未招标
	　

	1
	淮阴区
	
	未招标
	　

	2
	淮安区
	
	未招标
	　

	3
	洪泽区
	
	已完成，通过验收
	　

	4
	金湖县
	
	未招标
	　

	5
	盱眙县
	
	未招标
	　

	6
	涟水县
	
	未招标
	　

	九
	盐城市
	辖区县级
开工率100%；
完成率50%
	未招标
	　

	1
	东台市
	
	建设中
	　

	2
	射阳县
	
	建设中
	　

	3
	建湖县
	
	已完成，通过验收
	　

	4
	阜宁县
	
	已完成，通过验收
	　

	5
	滨海县
	
	建设中
	　

	6
	响水县
	
	建设中
	　

	7
	大丰区
	
	已完成，通过验收
	　

	8
	盐都区
	
	已完成，通过验收
	　

	十
	扬州市
	辖区县级
开工率100%；
完成率50%
	建设中
	　

	1
	宝应县
	
	建设中
	　

	2
	高邮市
	
	建设中
	　

	3
	仪征市
	
	已完成，通过验收
	　

	4
	江都区
	
	已完成，通过验收
	　

	十一
	镇江市
	辖区县级
开工率50%；
完成率50%
	市级调度控制平台方案已论证，未招标
	　

	1
	丹徒区
	
	未招标
	　

	2
	丹阳市
	
	已完成，通过验收
	　

	3
	扬中市
	
	未招标
	　

	4
	句容市
	
	已完成，通过验收
	　

	十二
	泰州市
	辖区县级
开工率0%；
完成率0%
	未招标
	　

	1
	靖江市
	
	未招标
	　

	2
	泰兴市
	
	未招标
	　

	3
	姜堰区
	
	未招标
	　

	4
	兴化市
	
	未招标
	　

	十三
	宿迁市
	辖区县级
开工率100%；
完成率100%
	建设中
	　

	1
	沭阳县
	
	已完成，通过验收
	　

	2
	泗阳县
	
	已完成，通过验收
	　

	3
	泗洪县
	
	已完成，通过验收
	　

	4
	宿城区
	
	已完成，通过验收
	　

	5
	宿豫区
	
	已完成，通过验收
	　

	表格说明：
1.建设中：是指完成招标，正在建设，但是没有通过验收；
2.开工率是指辖区县级完成招标开展建设占比，完成率是指通过验收的占比；
3.统计数据截止时间为2018年底。



